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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
Proyek adalah suatu rangkaian kegiatan yang dikerjakan secara terperinci 
dalam waktu terbatas untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan dengan harapan 
untuk memperoleh hasil  yang terbaik pada waktu yang akan datang. Sumber daya 
merupakan faktor penentu dalam keberhasilan suatu proyek konstruksi. Sumber 
daya yang berpengaruh dalam proyek terdiri dari manusia, bahan, alat, biaya, dan 
metode (https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_proyek). 
Dalam pelaksanaan suatu proyek, masalah yang berkaitan dengan tenaga 
kerja, upah, dan bahan merupakan hal penting yang perlu diperhitungkan. 
Pekerjaan sekecil apapun apabila tidak didukung dengan tenaga kerja yang 
berkemampuan kerja yang baik dan bahan yang bermutu baik, tidak akan 
memberikan hasil yang maksimal dan memuaskan dalam sebuah proyek. Bahkan 
akibat penggunaan sumber daya manusia yang kurang tepat bisa mengakibatkan 
kerugian yang besar pada proyek kontruksi. 
Pada saat ini metode yang sering digunakan untuk membuat rencana 
anggaran biaya adalah metode Standar Nasional Indonesia (SNI). Analisa SNI ini 
dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Dan Pengembangan Pemukiman. Prinsip yang 
mendasar pada metode SNI adalah daftar koefisien bahan dan upah tenaga kerja 
sudah ditetapkan untuk menganalisa harga atau biaya yang diperlukan dalam 
membuat harga satu satuan pekerjaan bangunan. Komposisi perbandingan dan 
susunan material serta tenaga kerja pada satu pekerjaan sudah ditetapkan, yang 
selanjutnya dikalikan dengan harga material dan upah yang berlaku di pasaran 
(https://id.wikipedia.org/wiki/Standar_Nasional_Indonesia). 
Beberapa proyek konstruksi yang terdapat di Atambua Kabupaten Belu, 
walaupun terdapat di satu kota, nilai koefisien upah kerja dan bahan yang di pakai 
di lapangan berbeda satu sama lain. Hal ini di pengaruhi oleh tingkat produktivitas 
tenaga kerja di lapangan. Seperti pada Pembangunan Gedung Gudang Farmasi 
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Dinas Kesehatan Atambua Kabupaten Belu ini, nilai koefisein upah kerja dan 
bahan yang di pakai di lapangan  berbeda dengan proyek  lainnya, berbeda juga 
dengan koefisein upah kerja dan bahan yang terdapat pada SNI (Standar Nasional 
Indonesia). 
Koefisien upah kerja dan bahan berpengaruh terhadap besarnya harga satuan 
pekerjaan konstruksi. Analisa biaya yang selama ini digunakan mengacu pada 
indeks SNI (Standar Nasional Indonesia). Namun pada saat ini, kontraktor 
umumnya membuat harga penawaran berdasarkan indeks biaya yang tidak 
seluruhnya berpedoman pada analisa SNI. Para kontraktor lebih cenderung 
menghitung harga satuan pekerjaan berdasarkan dengan indeks biaya mereka 
sendiri yang didasarkan atas pengalaman - pengalaman terdahulu dalam 
menyelesaikan suatu pekerjaan konstruksi, walaupun tidak terlepas dari SNI. 
Di dalam metode SNI 2016 tentang pekerjaan Pasangan Dinding dan 
pekerjaan Plesteran, koefisien upah kerja dan bahan yang digunakan bersifat 
umum untuk setiap pekerjaan di seluruh Indonesia. Namun pada kenyataannya 
tentu terdapat perbedaan produktifitas tenaga kerja setiap daerahnya dan 
penggunaan material/bahan bangunan pada masing masing proyek. Hal ini jelas 
mengakibatkan adanya perbedaan nilai koefisien upah kerja dan bahan pada 
masing-masing proyek.  
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka penyusun akan melakukan 
studi tentang Analisa Koefisien Upah Kerja dan Bahan Pekerjaan Pasangan 
Dinding dan Plesteran pada proyek Pembangunan Gedung Gudang Farmasi Dinas 
Kesehatan Atambua Kabupaten Belu karena volume pekerjaan yang dihasilkan 
dalam jumlah yang besar dengan membandingkan yang terjadi di lapangan 
dengan yang ditetapkan SNI 2016. 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Dari latar belakang tersebut maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi 
yaitu terdapat perbedaan nilai koefisien upah kerja dan bahan di lapangan dengan 
yang ditetapkan SNI 2016, disebabkan adanya perbedaan tingkat produktivitas 
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pekerja seperti tingkat pendidikan, kemampuan kerja, metode kerja yang 
digunakan, disiplin kerja, dan pengalaman kerja sebelumya. 
Untuk itu dalam hal ini penyusun akan menganalisa koefisien upah kerja 
dan bahan pekerjaan pasangan dinding dan plesteran berdasarkan data proyek 
yang nantinya akan digunakan untuk menghitung harga satuan pekerjaan pada 
proyek Pembangunan Gedung Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Atambua 
Kabupaten Belu. 
 
1.3 Rumusan Masalah 
Pokok pokok masalah yang dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut : 
1) Berapa produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan pasangan dinding dan 
plesteran pada proyek Pembangunan Gedung Gudang Farmasi Dinas 
Kesehatan Atambua Kabupaten Belu  
2) Berapa koefisien upah kerja dan bahan pekerjaan pasangan dinding dan 
plesteran pada proyek Pembangunan Gedung Gudang Farmasi Dinas 
Kesehatan Atambua Kabupaten Belu ? 
3) Berapa perbandingan koefisien upah kerja dan bahan di lapangan dan 
yang ditetapkan SNI 2016 ? 
 
1.4 Tujuan   
Tujuannya adalah: 
1) Untuk mengetahui produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan pasangan 
dinding dan plesteran pada proyek Pembangunan Gedung Gudang 
Farmasi Dinas Kesehatan Atambua Kabupaten Belu. 
2) Untuk mengetahui koefisien upah kerja dan bahan pekerjaan pasangan 
dinding dan plesteran pada proyek Pembangunan Gedung Gudang 
Farmasi Dinas Kesehatan Atambua Kabupaten Belu. 
3) Untuk mengetahui perbandingan koefisien  upah tenaga kerja dan bahan 
di lapangan dan yang ditetapkan SNI 2016. 
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1.5 Manfaat   
Manfaatnya adalah:  
1) Kiranya dapat memberikan manfaat manajemen konstruksi untuk 
mengetahui produktivitas tenaga kerja, koefisien upah kerja dan bahan 
pada proyek Pembangunan Gedung Gudang Farmasi Dinas Kesehatan 
Atambua Kabupaten Belu. 
2) Dapat menjadi referensi bagi penyusun, konsultan dan kontraktor dalam  
perhitungan analisa harga satuan pekerjaan. 
3) Sebagai masukan bagi para pembaca untuk menambah wawasan dan 
pengetahuan yang bermanfaat dalam perencanaan proyek konstruksi. 
 
1.6 Batasan Masalah 
1) Koefisien upah kerja dan bahan pekerjaan pasangan dinding dan 
plesteran pada proyek Pembangunan Gedung Gudang Farmasi Dinas 
Kesehatan Atambua Kabupeten Belu. 
2) Membandingkan koefisien upah kerja dan bahan di lapangan dengan 
yang ditetapkan SNI 2016. 
3) Daftar harga satuan yang dipakai adalah daftar harga satuan yang 
dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Belu. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian serta skripsi terdahulu yang menjadi salah satu acuan 
bagi penyusun dalam melakukan penelitian sehingga penyusun dapat memperkaya 
teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan : 
1) Basari, K., Pradipta, Y., Hatmoko, D. & Hidayat, A. (2014). Analisa 
Koefisien Produktivitas Tenaga Kerja Pada Pekerjaan Pembesian. Dari 
hasil penelitian maka didapat kesimpulan koefisien produktivitas tenaga 
kerja per 10 kg pembesian adalah : 
a. Besaran nilai koefisien produktivitas pekerja pembesian untuk jenis 
pekerja mandor pada bengkel pembesian adalah 0.0179, proyek 
gedung 0.0089 (dengan asumsi mandor bekerja 60% pada pekerjaan 
pembesian), BOW 0.00 dan SNI 0.004.  
b. Besaran nilai koefisien produktivitas pekerja pembesian untuk jenis 
pekerja kepala tukang pada bengkel pembesian 0.00, proyek gedung 
0,0089 (dengan asumsi mandor bekerja 60% pada pekerjaan 
pembesian), BOW 0.255, dan SNI 0.007.  
c. Besaran nilai koefisien produktivitas pekerja pembesian untuk jenis 
pekerja tukang besi urut pada bengkel pembesian 00359, 
proyekgedung 0.0592, BOW 0.675 dan SNI 0.07. 
d. Besaran nilai koefisien produktivitas pekerja pembesian untuk jenis 
pekerja pembantu tukang pada bengkel pembesian 0.0887, proyek 
gedung 0.0726, BOW 0.675 dan SNI 0.07.  
e. Dari perbandingan koefisien produktivitas setiap jenis pekerja yang 
diamati, maka urutan nilai koefisien pekerja dari yang paling optimal 
terdapat pada bengkel pembesian, proyek gedung, SNI dan BOW. 
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2) Bisinglasi, D. (2012). Analisa Koefisien Bahan dan Upah Kerja Pada 
Proyek Pembangunan Rehabilitasi Gedung Kantor Pengadilan Negeri 
Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Pembangunan Mess Polisi Hutan 
Kabupaten Belu. Dari penelitian maka didapat hasil : 
a. Hasil Produktifitas pada Proyek Yang di Tinjau 
1. Nilai Produktivitas pada proyek Pembangunan Rehabilitsai Gedung 
Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten TTS : pada pekerjaan 
pasangan bata merah sebesar 3,08 m2/hari, pada pekerjaan 
plesteran dinding sebesar 5,93 m2/hari,dan pada pekerjaan 
pengecatan sebesar 18,7 m2/hari. 
2. Nilai produktivitas pada proyek Pembangunan Mess Polisi Hutan 
Kabupaten Belu : Pada pekerjaan Pasangan bata merah sebesar 
2,93 m2/hari, pada pekerjaan plesteran dinding sebesar 4,75 
m2/hari, dan pada pekerjaan pengecatan sebesar 16,318 m2/hari. 
b. Besarnya nilai koefisien tenaga kerja adalah sebagai berikut : 
1. Proyek Pembangunan Rehabilitasi Gedung Kantor Pengadilan 
Negeri Kabupaten TTS 
Pekerjaan pasangan bata merah (pekerja : 0,46 ; Tukang : 0,23 ; 
Kepala Tukang : 0,02 ; Mandor : 0,01 ). Pekerjaan plesteran 
(Pekerja : 0,24 ;Tukang : 0,12 ; Kepala Tukang : 0,01 ; Mandor : 
0,006 ). Pekerjaan pengecatan ( Pekerja : 0,04; Tukang ; 0,04 ; 
Kepala Tukang : 0,004 ; Mandor : 0,002) 
a) Proyek Pembangunan Mess Polisi Hutan Kabupaten Belu. 
Pekerjaan pasangan bata merah : (Pekerja : 0,37 ; Tukang : 0,24; 
Kepala Tukang : 0,024 ; Mandor : 0,012). Pekerjaan Plesteran ( 
Pekerja : 0,15 ; Tukang : 0,15 ;Kepala Tukang : 0,015 ; Mandor: 
0,008). Pekerjaan pengecatan (Pekerja : 0,04 ; Tukang : 0,04 ; 
Kepala Tukang : 0,004 ; Mandor : 0,002)  
2. Pebandingan Koefisien SNI tahun 2008 dengan koefisien lapangan: 
a) Proyek Pembangunan Rehabilitasi Gedung Kantor Pengadilan 
Negeri Kabupaten TTS 
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Koefisien SNI  : Kofisien lapangan 
Pekerjaan pasangan bata merah ( pekerja : 1 : 0,70 ; Tukang : 1 : 
1,15 ; Kepala Tukang  : 1 : 1 ; Mandor : 1 : 0,33 ). Pekerjaan 
Plesteran ( Pekerja : 1 : 1,2 ; Tukang : 1 : 0,8 ; Kepala Tukang : 
1 : 0,67 ; Mandor : 1 : 0,85 ). Pekerjaan Pengecatan (Pekerja : 1 
: 0,14; Tukang : 1 : 0,95 ; Kepala Tukang : 1 : 1 ; Mandor : 1 : 
0,67 ). 
b) Proyek Pembangunan Mess Polisi Hutan Kabupaten Belu. 
Koefisien SNI  : Kofisien lapangan 
Pekerjaan bata merah (Pekerja : 1 : 0,37 ; Tukang : 1 : 1,2 ; 
Kepala Tukang : 1 : 1,2 ; Mandor : 1 : 0,4). Pekerjaan plesteran ( 
pekerja : 1 : 0,750 ; Tukang : 1 : 1 ; Kepala Tukang : 1 : 1 ; 
Mandor : 1 : 1 ). Pkerjaan pengecatan  ( Pekerja  :  1 : 0,14 ; 
Tukang : 1 :0,95 ; Kepala Tukang : 1 : 0,1 ; Mandor : 1 : 0,67). 
3) Arruan, A., Sompie, F., Sibi, M. & Pratasis, P. (2014). Analisa Koefisien 
Harga Satuan Tenaga Kerja di Lapangan Dengan Membandingkan 
Analisis SNI dan Analisis BOW pada Pembesian dan Bekisting Kolom. 
Dari hasil penelitian dengan menggunakan Metode Work Sampling pada 
pekerjaan struktur yaitu pada pekerjaan kolom dengan tinjauan pada 
pekerjaan bekisting dan pembesian tanpa melakukan pengukuran pada 
pekerjaan pengecoran pada proyek pembangunan Puri Kelapa Gading 
Manado, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
a. Waktu baku untuk pekerjaan bekisting pada kolom adalah 10,356 
menit/m2, sengkang 1,739 menit/kg, dan tulangan 1,487 menit/kg. 
b. Koefisien analisis harga satuan tenaga kerja sebagai berikut : 
1 Pekerjaan Bekisting Kolom : 0,065 tukang dan 0,004 pekerja. 
2 Pekerjaan Pembesian Kolom:  0,028 tukang dan 0,0134 pekerja.   
c. Perbandingan:  
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1. 1 mଶ Pekerjaan bekisting   
 Hasil 
Perhitungan 
Analisis 
B.O.W 
SNI 
Tukang 0,065 OH 0,5 OH 0,660 OH 
Pekerja 0,041 OH 0,2 OH 0,330 OH 
Koefisien analisis harga satuan yang diperoleh pada pekerjaan 
bekisting lebih kecil dibanding koefisien analisis BOW dan SNI.  
2. 1 kg pekerjaan pembesian 
 Hasil Perhitungan 
Analisis 
B.O.W SNI 
Tukang  0,028 OH 0,0675 OH 0,007 OH 
Pekerja 0,013 0H 0,0675 OH 0,007 OH 
Koefisien analisis harga satuan yang diperoleh pada pekerjaan 
pembesian lebih kecil dibanding koefisien analisis BOW, namun 
lebih besar jika dibanding dengan koefisien analisis SNI.  
Dapat disimpulkan bahwa analisis BOW tidak lagi layak untuk 
digunakan, karena seiring berkembangnya teknologi, alat bantu yang 
digunakan oleh para pekerja selama melakukan pekerjaan sudah jauh 
lebih maju. Itu sebabnya pada perhitungan nilai koefisien didapat hasil 
yang cukup berbeda jauh dengan nilai koefisien BOW. 
Dari penelitian dan skripsi terdahulu, penyusun menemukan beberapa hal 
yang sama dengan studi penyusun, seperti metode pengelompokan data (primer 
dan sekunder, item pekerjaan, metode pembanding, prosedur studi, dan analisa 
data yang di gunakan. 
 
2.2 Produktivitas Pekerja 
Produktivitas didefinisikan sebagai rasio antara output dengan input, atau 
rasio antara hasil produksi dengan total sumber daya yang digunakan. Dalam 
proyek konstruksi, rasio produktivitas adalah nilai yang di ukur selama proses 
konstruksi, dapat di pisahkan menjadi biaya tenaga kerja, material, uang, metoda, 
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dan alat. Sukses dan tidaknya proyek konstruksi tergantung pada efektifitas 
pengelolaan sumber daya. 
 
                                                                                             
Sumber daya yang di gunakan selama proses konstruksi adalah material, 
machines, men, method, money. Penggunaan material dalam proses konstruksi 
secara efektif sangat bergantung pada desain yang di kehendaki dari suatu 
bangunan. Penghematan material dapat dilakukan pada tahap penyediaan, 
handling,dan processing selama waktu konstruksi. Pemilihan alat yang tepat akan 
mempengaruhi kecepatan proses konstruksi, pemindahan/distribusi material 
dengan cepat, baik arah horizontal maupun vertikal. 
Pekerja adalah salah satu sumber daya yang tidak mudah dikelola. Upah 
yang di berikan sangat bervariasi tergantung pada kecakapan masing-masing 
pekerja karena tidak ada satupun pekerja yang sama karakteristiknya. Biaya untuk 
pekerja merupakan fungsi dari waktu dan metoda konstruksi yang digunakan. 
Pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian waktu konstruksi dan 
pemilihan metoda konstruksi yang akan digunakan adalah kepala proyek. 
(Ervianto, 2005, p. 215)  
2.3 Koefisien Harga Satuan Upah Kerja dan Bahan 
Koefisien harga satuan upah kerja dan bahan adalah suatu nilai yang berupa 
faktor pengali untuk satuan harga pekerjaan (upah kerja dan bahan). Angka-angka 
koefisien yang terdapat dalam buku analisa dari pecahan-pecahan atau angka-
angka satuan untuk upah kerja dan bahan. Kedua faktor tersebut adalah untuk 
menganalisa harga (biaya) yang diperlukan dalam membuat harga satuan 
pekerjaan bangunan. Dari berbagai asumsi dan hasil pengamatan lapangan yang 
dilakukan oleh para ahli dan pihak terkait maka terciptalah suatu analisa baru 
tentang Koefisien harga satuan dengan berbagai versi. 
Produktivitas = ୚୭୪୳୫ୣ ୔ୣ୩ୣ୰୨ୟୟ୬
୛ୟ୩୲୳ ୔ୣ୬୥ୟ୫ୟ୲ୟ୬
    ..............  mଶ/Hari....................(2.1) 
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Sesuai dengan perkembangan tersebut ternyata salah satu hal penting dalam 
suatu proyek yakni menyusun anggaran terutama pada perhitungan suatu 
pekerjaan upah dan bahan juga mengalami perubahan - perubahan. Perubahan 
tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan perhitungan perencanaan terhadap 
kondisi riil sebenarnya. Oleh karena itu bermunculan beberapa analisa 
perhitungan dengan berbagai versi terutama untuk di daerah - daerah, hal ini 
disebabkan berbedanya situasi dan kondisi pada suatu daerah. Namun dari sisi lain 
masih banyak sebagian praktisi menggunakan analisa perhitungan satuan 
pekerjaan upah dan bahan BOW ( Burgelijke Openbara Werken). (Ibrahim, 2012,  
p. 133) 
Berbedanya analisa perhitungan suatu pekerjaan upah dan bahan adalah 
terletak pada penentuan besarnya koefisien harga satuan, hal ini disebabkan 
adanya berbagai kondisi yang mempengaruhi dan menentukan terhadap tingkat 
produktivitas kelompok atau individu. 
Melihat kenyataan tersebut maka perlu kiranya dipelajari dan dikaji lebih 
lanjut tentang berbagai macam analisa perhitungan suatu pekerjaan upah dan 
bahan yang ada dan yang banyak digunakan oleh banyak praktisi dan pemerintah 
saat ini. Setidaknya akan didapat suatu hasil bahasan yang mengemukakan 
perbandingan koefisien antara berbagai analisa tersebut. 
2.4 Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
Analisa harga satuan pekerjaan adalah suatu cara perhitungan harga satuan 
pekerjaan konstruksi yang dijabarkan dalam perkalian kebutuhan bahan 
bangunan, upah kerja, dan peralatan dengan harga bahan bangunan, standart 
pengupahan pekerja dan harga sewa / beli peralatan untuk menyelesaikan per 
satuan pekerjaan konstruksi. Analisa harga satuan pekerjaan ini dipengaruhi oleh 
angka koefisien yang menunjukkan nilai satuan bahan/material, nilai satuan alat, 
dan nilai satuan upah tenaga kerja ataupun satuan pekerjaan yang dapat digunakan 
sebagai acuan/panduan untuk merencanakan atau mengendalikan biaya suatu 
pekerjaan. Untuk harga bahan material didapat dipasaran, yang kemudian 
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dikumpulkan didalam suatu daftar yang dinamakan harga satuan bahan/material, 
sedangkan upah tenaga kerja didapatkan di lokasi setempat yang kemudian 
dikumpulkan dan didata dalam suatu daftar yang dinamakan daftar harga satuan 
upah tenaga kerja. Harga satuan yang didalam perhitungannya haruslah 
disesuaikan dengan kondisi lapangan.  
Skema harga satuan pekerjaan, yang dipengaruhi oleh faktor bahan/material dan 
upah  kerja dirangkum sebagai berikut : 
  
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Skema Harga Satuan Pekerjaan. (Ibrahim, 2012, p. 138 ) 
Dalam skema diatas dijelaskan bahwa untuk mendapatkan harga satuan 
pekerjaan maka harga satuan bahan dan harga satuan upah harus diketahui terlebih 
dahulu yang kemudian dikalikan dengan koefisien yang telah ditentukan. 
Besarnya harga satuan pekerjaan tergantung dari besarnya harga satuan 
bahan dan harga satuan upah dimana harga satuan bahan tergantung pada 
ketelitian dalam perhitungan kebutuhan bahan untuk setiap jenis pekerjaan. 
Penentuan harga satuan upah tergantung pada tingkat produktivitas dari pekerja 
dalam menyelesaikan pekerjaan. 
2.5 Daftar Harga Satuan Pekerjaan Upah dan Bahan. 
Daftar harga satuan pekerjaan ialah jumlah harga bahan dan tenaga kerja 
berdasarkan perhitungan analisis yang berisi daftar jenis atau macam pekerjaan, 
Harga Satuan 
Analisa Bahan 
Harga Satuan Upah 
Analisis Upah 
Bahan 
Upah 
Harga Satuan Pekerjaan 
HARGA SATUAN PEKERJAAN = BAHAN + UPAH 
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volume pekerjaan, satuan dari jenis atau macam pekerjaan. Sedangkan harga 
bahan didapat di pasaran, dikumpulkan dalam satu daftar yang dinamakan daftar 
satuan bahan. (Ibrahim, 2012,  p. 133) 
Daftar satuan upah tenaga kerja berisi upah perhari dan tenaga kerja yang 
akan digunakan sebagai tenaga pelaksana pekerjaan. Macam/jenis tenaga kerja 
kali ini tergantung dari macam atau jenis bagian pekerjaan yang ada pada 
umumnya berupa gabungan dari beberapa jenis tenaga kerja yang lazim 
digunakan yaitu : Pekerja, Tukang, Kepala Tukang, Mandor, dan sebagainya. 
Biaya buruh sangat dipengaruhi oleh bermacam-macam hal seperti 
panjangnya jam kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan sesuatu Janis 
pekerjaan, keadaan tempat pekerjaan, keterampilan dan keahlian buruh yang 
bersangkutan. 
Dalam aplikasi proses penyusunan anggaran biaya suatu proyek besarnya 
ditemukan oleh beberapa faktor seperti harga satuan bahan, satuan upah kerja, 
tingkat kesulitan kerja, proses pengerjaan, jumlah tenaga kerja, waktu 
pelaksanaan, lokasi proyek dan faktor-faktor lainnya yang ikut mempengaruhi. 
Oleh karena itu di suatu daerah yang berbeda besarnya anggaran biaya pun 
biasanya menggunakan acuan perencanaan anggaran biaya di wilayah tersebut. 
Dalam buku (Ibrahim, 2012, p. 133) ada tiga istilah yang harus dipahami 
dan dibedakan dalam penyusunan anggaran biaya bangunan yaitu:  
a) Harga Satuan Pekerjaan 
b) Harga Satuan Bahan 
c) Harga Satuan Upah 
Di bawah ini dijelaskan kedudukan masing-masing istilah tersebut, sesuai 
dengan contoh cara menghitung harga satuan pekerjaan untuk 1 mଶ plesteran 
dinding dengan campuran 1 semen : 5 pasir pasang dengan tebal 20 mm.  
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         Tabel 2.1 Daftar Harga Satuan Bahan (Kabupaten Belu) 
Bahan Harga Satuan 
Pasir Pasang Rp. 170.000,00  mଷ 
Semen Portland (PC) Rp. 1.500,00  Kg 
           Tabel 2.2 Daftar Harga Satuan Upah (Kabupaten Belu) 
Upah Harga Satuan 
Pekerja Rp. 54.000,00 Hari 
Mandor Rp. 140.000,00 Hari 
Tukang Batu Rp. 85.000,00 Hari 
Kepala Tukang Rp.110.000,00 Hari 
(Sumber : Daftar Harga Satuan Pekerjaan Kabupaten Belu) 
Sebagai sumber harga satuan bahan dan satuan upah didapat di pasaran, 
dimana tempat lokasi pekerjaan akan dilaksanakan. Sedangkan harga satuan 
bahan didapat dari analisa bahan dan upah sesuai dengan komposisi plesteran 
dinding biasa 1 mଶ dengan campuran 1 semen : 5  pasir pasang. 
0,0260 mଷ    Pasir pasang                  @Rp.  170.000,00 = Rp.  4.420,00 
7,2900 Kg   Semen Portland (PC)    @Rp.  1.500,00     = Rp.  10.935,00  + 
          Bahan             = Rp.  15.355,00 
0,2500 OH      Pekerja     @Rp.  54.000,00   =  Rp.  13.500,00 
0,0125 OH      Mandor                          @Rp.  140.000,00  =  Rp. 1.700,00 
0,2000 OH      Tukang Batu     @Rp.  85.000,00    =  Rp. 17.000,00 
0,0200 OH     Kepala Tukang     @Rp.  110.000,00  =  Rp. 2.200,00   + 
           Upah            =  Rp.  34.400,00 
Harga Satuan Pekerjaan   =  Bahan + Upah 
         =  Rp. 15.355,00 + Rp.  34.400,00  
         =  Rp. 49.755,00 
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2.6 Menganalisa dan Membandingkan. 
Dalam hal ini penyusun melakukan analisa dan membandingan koefisien 
upah kerja dan bahan pada pekerjaan pasangan dinding dan plesteran pada Proyek 
Pembangunan Gedung Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Atambua Kabupaten 
Belu dengan yang ditetapkan SNI 2016. 
Dalam penyelesaian studi terhadap analisa koefisien upah kerja dan bahan 
pada pekerjaan pasangan dinding dan plesteran pada Proyek Pembangunan 
Gedung Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Atambua Kabupaten Belu penyusun 
melakukan pengumpulan data laporan dari proyek yang kemudian dilakukan 
analisa dan perandingan. 
2.6.1 Menganalisa Koefisien Upah Kerja dan Bahan 
Dalam menentukan nilai koefisien upah kerja dan bahan Pada Proyek 
Pembangunan Gedung Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Atambua 
Kabupaten Belu digunakan rumus sebagai berikut :  
 
 
 
 
Ket : Jumlah pekerja     : OH (Orang / Hari) 
         Waktu   : Hari 
                   Volume    :  mଷ 
Dimana volume pekerjaan adalah jumlah banyaknya pekerjaan dalam 
satu satuan, sedangkan jumlah pekerja adalah jumlah tenaga yang bekerja 
untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan (H. Bachtiar Ibrahim,2012) 
 
Koefisien = ୎୳୫୪ୟ୦ ୘ୣ୬ୟ୥ୟ ୏ୣ୰୨ୟ 
୚୭୪୳୫ୣ ୔ୣ୩ୣ୰୨ୟୟ୬
 ...................................................................(2.2) 
Koefisien = ୎୳୫୪ୟ୦ ୆ୟ୦ୟ୬ 
୚୭୪୳୫ୣ ୔ୣ୩ୣ୰୨ୟୟ୬
 ........................................................................(2.3) 
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2.6.2 Menganalisa Standar Nasional Indonesia (SNI) 
Analisa SNI (Standar Nasional Indonesia) ialah suatu analisa yang 
menerapkan hasil penelitian yang di lakukan para ahli di pusat penelitian 
dan pengembangan pemukiman sebagai suatu ketetapan pemerintah di 
Indonesia dalam menunjang usaha pemerintah baik pusat maupun daerah 
dalam mengefisienkan dana pembangunan, yang dialokasikan, juga sebagai 
rumusan untuk menentukan harga satuan tiap jenis pekerjaan. Satuan analisa 
yang digunakan di dalam nalisa ini terdiri dari 
1) mଵ (meter kubik) untuk menghitung isi 
2) mଶ (meter persegi) untuk menghitung luas 
3) mଷ ( meter panjang) untuk menghitung panjang 
Dalam tiap jenis pekerjaan yang terdapat dalam analisa ini tercantum nilai 
koefisien yang paten. 
Ada dua macam kelompok angka koefisien dalam analisa yaitu: 
1) pecahan atau angka satuan untuk bahan 
2) Pecahan atau angka satuan untuk upah kerja 
Pecahan atau angka satuan tersebut digunakan untuk : 
1) Kalkulasi bahan yang dibutuhkan 
2) Kalkulasi upah kerja yang mengerjakan. 
 
2.6.3 Menganalisa Upah Kerja 
Yang dimaksud dengan analisa upah suatu pekerjaan adalah 
menghitung banyaknnya tenaga yang diperlukan, serta besarnya biaya yang 
dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. (Ibrahim, 2012, p. 136) 
Di bawah ini sebagai contoh perhitungan harga satuan upah tenaga kerja 
untuk untuk 1 mଶ plesteran dinding adalah sebagai berikut :  
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Tabel 2.3 harga satuan upah tenaga kerja untuk untuk 1 mଶ plesteran 
dinding 
 
 
 
Jika harga satuan upah kita masukan ke dalam analisa tersebut, maka upah 
tenaga kerja menjadi: 
0,2500 OH      Pekerja   @Rp.  54.000,00   =  Rp.  13.500,00 
0,0125 OH      Mandor               @Rp.  140.000,00  =  Rp.  1.750,00 
0,2000 OH      Tukang Batu  @Rp.  85.000,00    =  Rp.  17.000,00 
0,0200 OH     Kepala Tukang    @Rp.  110.000,00  =  Rp.   2.200,00   + 
                            =  Rp.  34.450,00 
Untuk 1 mଶ plesteran dinding. Jika persamaan di atas kita rencanakan untuk  
10 mଶ plesteran dinding maka persamaan menjadi:  
10  x 0,2500 Pekerja        = 2,5 Pekerja 
10  x 0,0125 Mandor       = 0,125 Mandor 
10  x 0,2000 Tukang      = 2 Tukang  
10 x 0,0200 Kepala Tukang  = 0,2 Kepala Tukang 
Jadi untuk 1 tenaga kepala tukang (plesteran dinding) harus 
mengepalai tukang plesteran sebanyak 0,2000/0,0200 = 10 tenaga. Untuk 1 
tenaga mandor, harus mengepalai pekerja sebanyak 0,2500/0,01250 = 20 
tenaga.  
 
Tenaga Kerja Koefisien Satuan 
Pekerja 0,2500 OH 
Mandor 0,0125 OH 
Tukang Batu 0,2000 OH 
Kepala Tukang 0,0200 OH 
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2.6.4 Menganalisa Bahan 
Yang dimaksud Analisa bahan suatu pekerjaan adalah menghitung 
banyaknya/volume masing-masing bahan, serta besarnya biaya yang 
dibutuhkan. (Ibrahim, 2012, p. 134 ) 
Dibawah ini sebagai contoh perhitungan harga satuan bahan pekerjaan 
plesteran dinding 1 mଶ dengan campuran 1 semen : 5 pasir pasang dengan 
tebal 20 mm diperlukan bahan: 
           Tabel 2.4 harga satuan bahan pekerjaan plesteran dinding 1 mଶ 
Koefisien Bahan  Satuan 
0,0260 Pasir Pasang  mଷ 
7,2900 Semen Portland  Kg 
 
Apabila luas plesteran dinding bukan 1 mଶ, melainkan 6 mଶ maka, jumlah 
bahan yang dibutuhkan sebagai berikut : 
Pasir Pasang     = 6 x 0,0260 mଷ = 0,156 mଷ 
Semen Portland   = 6 x 7,2900 kg  =  43,74 kg 
Dari uaraian plesteran dinding 6 mଶ di atas, jika dimasukan dalam 
harga satuan maka didapat harga satuan bahan 
 
0,156 mଷ    Pasir pasang         @Rp.  170.000,00  = Rp.  26.520,00 
7,2900 kg  Semen Portland (PC)     @Rp. 1.500,00      = Rp.  65.610,00    + 
Bahan  = Rp. 92.130,00 
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BAB III 
METODOLOGI STUDI 
 
3.1 Lokasi Studi 
Nama Proyek   : Proyek Pembangunan Gedung Gudang Farmasi Dinas Kesehatan 
Atambua Kabupaten Belu. 
Lokasi Proyek : Jalan El Tari No.09 Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua    
Kabupaten Belu 
Jenis Pekerjaan : Pekejaan Pasangan Dinding Bata Merah dan Plesteran Dinding. 
3.2 Rancangan Studi 
Rancangan studi dibagi menjadi dua yaitu: 
a) Studi Pustaka 
Bertujuan menguji hubungan variabel yang akan diamati dengan 
mempelajari teori-teori yang ada untuk dapat merumuskan gambaran 
hasil analisa data. 
b) Data Proyek 
Data dilakukan guna mendapatkan hasil yang valid sesuai realita 
sesungguhnya. Data tersebut secara mendetail untuk mendapatkan 
kesimpulan. 
 
3.3 Pengelompokan Data  
Metode pengelompokan data di sini dijelaskan bahwa data yang digunakan yaitu: 
a) Data Primer 
Dimana data tersebut diperoleh langsung dari proyek. Data-data tersebut 
merupakan data hasil pengamatan yang di lakukan oleh penyusun di 
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lapangan. Data inilah yang nantinya akan digunakan untuk menghitung 
besarnya produktivitas dan koefisien upah kerja dan bahan. Data-data 
yang digunakan adalah berupa volume pekerjaan, waktu pekerjaan, 
jumlah tenaga kerja, dan bahan yang digunakan. 
b) Data Sekunder 
Data yang didapat dari perhitungan - perhitungan yang sudah ada 
sebelumnya dan data yang diperoleh berdasarkan pengalaman-
pengalaman lapangan yang sudah dibakukan oleh tenaga-tenaga ahli. Di 
sini disajikan data sekunder utama yaitu daftar Analisa Harga Satuan 
Standar Nasional Indonesia Tahun 2016, jurnal-jurnal penelitian 
sebelumnya, dan daftar harga satuan bahan dan upah kabupaten Belu. 
 
3.4 Prosedur Studi 
Pelaksanaan proses studi dilaksanakan secara sistematis dan terarah, hal ini 
dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan hasil pengamatan. 
Prosedur pengamatan yang dilakukan apabila digambarkan secara bagan alir 
(Flow Chart) dalam gambar 3.1 
Pelaksanaan studi yang sistematis akan memudahkan kita dalam penarikan 
kesimpulan dari hasil penelitian sesuai dengan tujuan yang dicapai. Dengan 
demkian kesalahan-kesalahan yang terjadi baik itu pada saat pelaksanaan maupun 
pada saat proses penganalisaan data dapat dikurangi secara sekecil mungkin. 
Proses studi dimulai dengan meninjau proses permasalahan yang akan 
dianalisa sesuai dengan tujuan penyusun. Kemudian ditindak lanjuti dengan 
pelaksanaan studi langsung di lapangan dan melakukan suatu studi kepustakaan 
terhadap literatur-literatur pendukung, setelah melakukan studi di lapangan dan 
studi kepustakan, maka data yang diperoleh perlu dianalisa untuk mendapatkan 
hasil penelitian. 
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3.5 Pengumpulan Data Proyek 
Adapun hal – hal yang perlu dilakukan  pengumpulan data proyek yaitu : 
a) Studi pustaka, bertujuan menguji variabel yang akan diamati dengan 
mempelajari teori-teori yang ada untuk dapat merumuskan gambaran 
hasil pengamatan lapangan. 
b) Studi lapangan, yaitu pengumpulan data dengan cara langsung di 
lapangan atau lokasi proyek untuk mendapatkan data proyek yang akan 
dianalisa. 
 
3.6 Analisa Data Proyek 
Langkah-langkah analisa data sebagai berikut : 
1) Mengetahui waktu kerja dalam satu hari yaitu 8 jam 
2) Memperoleh data Jumlah Pekerja pada pekerjaan saat itu di lapangan. 
3) Memperoleh data Jumlah Bahan yang dipakai pada proses pekerjaan di 
lapangan saat itu 
4) Menghitung Volume Pekerjaan di lapangan. 
5) Menghitung produktivitas tenaga kerja di lapangan. 
6) Setelah memperoleh produktivitas tenaga kerja, maka dilanjutkan dengan 
menghitung koefisien upah kerja dan bahan. 
7) Setelah koefisien didapatkan kita bisa mulai untuk menganalisa Harga 
satuan Upah dan Harga Satuan Bahan 
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Prosedur studi yang dilakukan apabila digambarkan secara bagan alir (Flow 
Chart) adalah seperti terlihat pada ganbar 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Mulai 
Pengumpulan Data 
Primer Sekunder 
Data Pengamatan dan 
Laporan Proyek 
SNI 2016 dan Studi 
Terdahulu 
Analisa Produktivitas Tenaga Kerja 
Analisa Koefisien Upah Kerja dan 
Bahan 
Kesimpulan studi 
Selesai 
Rumusan masalah 
1. Berapa  produktivitas tenaga kerja? 
2. Berapa koefisien upah kerja dan bahan di lapangan? 
3. Berapa perbandingan koefisien upah kerja dan bahan di lapangan dan  
SNI 2016? 
Analisa Harga Satuan Upah Kerja 
dan Bahan 
Rumusan masalah 
1. Berapa  produktivitas tenaga kerja? 
2. Berapa koefisien upah kerja dan bahan di lapangan? 
3. Berapa perbandingan koefisien upah kerja dan bahan di lapangan dan  
SNI 2016? 
22 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Skema Kerangka Pikir 
Analisa Kofisien Produktivitas Tenaga Kerja 
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BAB IV 
ANALISA PEMBAHASAN 
 
4.1 Data Laporan 
Data - data yang diperoleh dari hasil laporan pada proyek Pembangunan 
Gedung Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Atambua Kabupaten Belu Nusa 
Tenggara Timur akan disajikan dalam bab ini. 
Data tenaga kerja yang dianalisa adalah tenaga kerja pada pekerjaan dinding 
yang meliputi pekerjaan pasangan dinding bata merah, dan pekerjaan plesteran, 
yang terdiri dari beberapa kelompok kerja. 
Data – data tersebut nantinya akan digunakan untuk menghitung besarnya 
koefisien tenaga kerja dan bahan yang ada, sesuai dengan kondisi pada proyek 
Pembangunan Gedung  Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Atambua Kabupaten 
Belu Nusa Tenggara Timur dengan jumlah tenaga kerja : 
1. Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah : 
Pekerja  : 15 orang  
Tukang  : 5 orang 
Kepala Tukang : 1 orang 
Mandor  : 1 orang 
2. Pekerjaan Plesteran 
Pekerja  : 16 orang  
Tukang  : 8  orang 
Kepala Tukang : 1 orang 
Mandor  : 1 orang 
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4.2 Perhitungan Produktivitas Pekerja 
Untuk menghitung produktivitas pekerja dapat digunakan rumus sebagai berikut : 
 
 
1. Data Produktivitas pekerja, untuk pekerjaan pasangan bata merah dapat 
dilihat pada Tabel 4.1. 
Tabel 4.1 Pekerjaan Pasangan Bata Merah Dengan Campuran 1 PC : 5 Ps 
             
 
 
 
 
Data Produktivitas pekerja, untuk pekerjaan plesteran dinding dapat dilihat 
pada Tabel 4.2 
  Tabel 4.2 Pekerjaan Plesteran Dinding Dengan Campuran 1 PC : 5 Ps 
 
Hari Volume Waktu  Cuaca Produktivitas mଶ/hari 
Hari ke 1 78,536 mଶ 1 Hari Cerah 78,536 
Hari ke 2 77,386 mଶ 1 Hari Cerah 77,386 
Hari Ke 3 73,098 mଶ 1 Hari Cerah 73,098 
Hari ke 4 82,149 mଶ 1 Hari Cerah 82,149 
Hari ke 5 85,435 mଶ 1 Hari Cerah 85,435 
Hari ke 6 78,162 mଶ 1 Hari Cerah 78,162 
Rata - rata 79,128 mଶ        
Total 474,766  mଶ  
 
 
 
Hari Volume Waktu  Cuaca Produktivitas mଶ/hari  
Hari ke 1 66,798 mଶ 1 Hari Cerah 66,798 
Hari ke 2 69,124 mଶ 1 Hari Cerah 69,124 
Hari Ke 3 60,589 mଶ 1 Hari Cerah 60,589 
Hari ke 4 61,025 mଶ 1 Hari Cerah 61,025 
Hari ke 5 56,820 mଶ 1 Hari Cerah 56,820 
Hari ke 6 66,002 mଶ 1 Hari Cerah 66,002 
Rata - rata 63,393 mଶ  
Total 380,358 mଶ 
Produkivitas = ୚୭୪୳୫ୣ ୔ୣ୩ୣ୰୨ୟୟ୬
୛ୟ୩୲୳ ୔ୣ୬୥ୟ୫ୟ୲ୟ୬
    ..............  mଶ/Hari 
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4.3 Perhitungan Koefisien di Lapangan 
4.3.1 Perhitungan Koefisien Tenaga Kerja  
Pada studi ini, dalam menentukan nilai koefisien Tenaga Kerja Pada 
Proyek Pembangunan Gedung Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Atambua 
Kabupaten Belu digunakan rumus sebagai berikut :  
 
  
Jumlah tenaga kerja yang terlibat merupakan jumlah tenaga kerja 
untuk masing – masing golongan pekerja pada pekerjaaan pasangan dinding 
bata merah dan pleteran. Penggolongan tenaga kerja dibagi menjadi empat 
macam yaitu mandor, kepala tukang, tukang dan pekerja.  
Dengan menggunakan rumus tersebut maka diperoleh data hasil 
perhitungan koefisien tenaga kerja pekerjaan dinding pasangan bata merah 
dan plesteran yang dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4. 
Tabel 4.3 Perhitungan Koefisien Tenaga Kerja Pasangan Dinding Bata   
Merah dengan Campuran 1 PC : 5 Ps di Lapangan 
 
 
Hari Produktivitas mଶ/hari 
Koefisien Tenaga Kerja OH dan Jumlah Orang 
Pekerja 
15 
Orang  
Tukang 
5 Orang 
Kepala Tukang 
1 Orang 
Mandor 
1 Orang 
Ke 1 66,798 0,204 0,102 0,013 0,013 
Ke 2 69,124 0,207 0,103 0,013 0,013 
Ke 3 60,589 0,219 0,109 0,014 0,014 
Ke 4 61,025 0,195 0,097 0,012 0,012 
Ke 5 56,820 0,187 0,094 0,012 0,012 
Ke 6 66,002 0,205 0,102 0,013 0,013 
Rata - rata 63,393 0,202 0,101 0,013 0,013 
Koefisien Tenaga Kerja = ୎୳୫୪ୟ୦ ୘ୣ୬ୟ୥ୟ ୏ୣ୰୨ୟ 
୔୰୭ୢ୳୩୲୧୴୧୲ୟୱ
.....................................................(4.1) 
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Tabel 4.4 Perhitungan Koefisien Tenaga Kerja Plesteran Dinding dengan 
Campuran 1 PC : 5 Ps di Lapangan 
Hari Produktivitas mଶ/hari 
Koefisien Tenaga Kerja OH dan Jumlah Orang 
Pekerja 
16 Orang 
Tukang 
8 Orang 
Kepala Tukang 
1 Orang 
Mandor 
1 Orang 
Ke 1 78,536 0,204 0,102 0,013 0,013 
Ke 2 77,386 0,207 0,103 0,013 0,013 
Ke 3 73,098 0,219 0,109 0,014 0,014 
Ke 4 82,149 0,195 0,097 0,012 0,012 
Ke 5 85,435 0,187 0,094 0,012 0,012 
Ke 6 78,162 0,205 0,102 0,013 0,013 
Rata - rata 79,128 0,202 0,101 0,013 0,013 
 
4.3.2 Perhitungan Koefisien Bahan 
Pada studi ini, dalam menentukan nilai koefisien bahan Pada Proyek 
Pembangunan Gedung Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Atambua 
Kabupaten Belu digunakan rumus sebagai berikut :  
 
  
Dengan menggunakan rumus tersebut maka diperoleh data hasil 
perhitungan koefisien bahan pada pekerjaan dinding pasangan bata merah 
dan plesteran yang dapat dilihat pada Tabel 4.5.  
Tabel 4.5 Perhitungan Koefisien Bahan Pasangan Dinding Bata Merah dan 
Plesteran di Lapangan 
Jenis Pekerjaan Bahan  
Jumlah 
Bahan Satuan Volume 
Koefisien 
Lapangan 
Pasangan Dinding Bata Merah 24343 bh 380 64  bh 
Bata Merah Portland Cement 3682 kg 380 9,68   kg 
  Pasir Pasang 17 mଷ 380 0,045    mଷ 
Plesteran Dinding Portland Cement 3282 kg 475 6,912   kg 
  Pasir Pasang 17 mଷ 475 0,035   mଷ 
                 
 
Koefisien Bahan =
Jumlah Bahan 
Volume Pekerjaan
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4.4    Koefisien Standar Nasional Indonesia (SNI) 2016 
Untuk dapat membandingkan angka koefisien yang ada pada proyek 
Pembangunan Gedung Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Atambua Kabupaten 
Belu dengan analisa SNI 2016, dipilih jenis item pekerjaan yang sama dengan 
pekerjaan yang ada di Proyek yaitu pekerjaan dinding pasangan bata merah dan 
plesteran. 
Tabel 4.6 Pemasangan 1 mଶ dinding bata merah dengan campuran 1PC:5Ps 
No Uraian Satuan Koefisien 
1 TENAGA     
  Pekerja OH 0,300 
  Tukang  OH 0,100 
  Kepala Tukang OH 0,010 
  Mandor OH 0,015 
2 BAHAN     
  Bata Merah Buah 70,000 
  Semmen Portland Kg 9,680 
  Pasir Pasang mଷ  0,045 
                  Sumber : SNI 2016 (A.4.4.2.10) 
Tabel 4.7 Pemasangan 1 mଶ Plesteran dengan campuran 1PC:5Ps 
No Uraian Satuan Koefisien 
1 TENAGA     
  Pekerja OH 0,400 
  Tukang  OH 0,200 
  Kepala Tukang OH 0,020 
  Mandor OH 0,022 
2 BAHAN     
  Semmen Portland Kg 6,912 
  Pasir Pasang mଷ  0,035 
                  Sumber : SNI 2016 (A.4.4.2.16) 
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4.5   Perbandingan Koefisien Tenaga Kerja berdasarkan lapangan dan SNI 
Tahun 2016   
4.5.1 Perbandingan Koefisien Tenaga Kerja Pasangan Dinding Bata Merah 
dengan Campuran 1 PC : 5 Ps berdasarkan lapangan dan SNI 2016 
Koreksi atau tingkat perbedaan yang terjadi antara koefisien lapangan 
dan SNI 2016 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 
 
Tabel 4.8 Perbandingan Koefisien Tenaga Kerja Pasangan Dinding Bata 
Merah dengan Campuran 1 PC : 5 Ps berdasarkan lapangan dan 
SNI Tahun 2016 
Hari Produktivitas     mଶ/hari Tenaga Kerja Orang 
Koefisien 
SNI 2016 
OH 
Koefisien 
Lapangan 
OH 
Koefisien 
Lapangan 
: SNI 
Perbandingan 
SNI: 
Lapangan 
Ke 1 66,798 
Pekerja 0,300 0,225 0,749 1 : 0,749 
Tukang 0,100 0,075 0,749 1 : 0,749 
Kepala Tukang 0,010 0,015 1,497 1 : 1,497 
Mandor 0,015 0,015 0,998 1 : 0,998 
Ke 2 69,124 
Pekerja 0,300 0,217 0,723 1 : 0,723 
Tukang 0,100 0,072 0,723 1 : 0,723 
Kepala Tukang 0,010 0,014 1,447 1 : 1,447 
Mandor 0,015 0,014 0,964 1 : 0,964 
Ke 3 60,589 
Pekerja 0,300 0,248 0,825 1 : 0,825 
Tukang 
Kepala Tukang 
0,100 
0,010 
0,083 
0,017 
0,825 
1,650 
1 : 0,825 
1 : 1,650 
Mandor 0,015 0,017 1,100 1 : 1,100 
Ke 4 61,025 
Pekerja 0,300 0,246 0,819 1 : 0,819 
Tukang 0,100 0,082 0,819 1 : 0,819 
Kepala Tukang 0,010 0,016 1,639 1 : 1,639 
Mandor 0,015 0,016 1,092 1 : 1,092 
Ke 5 56,820 
Pekerja 0,300 0,264 0,880 1 : 0,880 
Tukang 0,100 0,088 0,880 1 : 0,880 
Kepala Tukang 0,010 0,018 1,760 1 : 1,760 
Mandor 0,015 0,018 1,173 1 : 1,173 
ke 6 66,002 
Pekerja 0,300 0,227 0,758 1 : 0,758 
Tukang 0,100 0,076 0,758 1 : 0,758 
Kepala Tukang 0,010 0,015 1,515 1 : 1,515 
Mandor 0,015 0,015 1,010 1 : 1,010 
Koefisien yang terjadi =
Koefisien Lapangan
Koefisien SNI
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  Pekerja 0,300 0,237 0,789 1 : 0,789 
Rata- 63,393 Tukang 0,100 0,079 0,789 1 : 0,789 
  rata  Kepala Tukang 0,010 0,016 1,577 1 : 1,577 
  Mandor 0,015 0,016 1,052 1 : 1,052 
 
4.5.2 Perbandingan Koefisien Tenaga Kerja Plesteran Dinding dengan      
Campuran 1 PC : 5 Ps berdasarkan lapangan dan SNI 2016 
               Tabel 4.9 Perbandingan Koefisien Tenaga Kerja Plesteran Dinding 
dengan Campuran 1 PC : 5 Ps berdasarkan lapangan dan SNI 
Tahun 2016 
Hari Produktivitas mଶ/hari Tenaga Kerja Orang 
Koefisien 
SNI 2016 
OH 
Koefisien 
Lapangan 
OH 
Koefisien 
Lapangan 
: SNI 
Perbandingan 
SNI: 
Lapangan 
Ke 1 78,536 
Pekerja 0,400 0,204 0,509 1 : 0,509 
Tukang 0,200 0,102 0,509 1 : 0,509 
Kepala Tukang 0,020 0,013 0,637 1 : 0,637 
Mandor 0,022 0,013 0,579 1 : 0,579 
Ke 2 77,386 
Pekerja 0,400 0,207 0,517 1 : 0,517 
Tukang 0,200 0,103 0,517 1 : 0,517 
Kepala Tukang 0,020 0,013 0,646 1 : 0,646 
Mandor 0,022 0,013 0,587 1 : 0,587 
Ke 3 73,098 
Pekerja 0,400 0,219 0,547 1 : 0,547 
Tukang 
Kepala Tukang 
0,200 
0,020 
0,109 
0,014 
0,547 
0,684 
1 : 0,547 
1 : 0,684 
Mandor 0,022 0,014 0,622 1 : 0,622 
Ke 4  82,149 
Pekerja 0,400 0,195 0,487 1 : 0,487 
Tukang 0,200 0,097 0,487 1 : 0,487 
Kepala Tukang 0,020 0,012 0,609 1 : 0,609 
Mandor 0,022 0,012 0,553 1 : 0,553 
Ke 5  85,435 
Pekerja 0,400 0,187 0,468 1 : 0,468 
Tukang 0,200 0,094 0,468 1 : 0,468 
Kepala Tukang 0,020 0,012 0,585 1 : 0,585 
Mandor 0,022 0,012 0,532 1 : 0,532 
ke 6  78,162 
Pekerja 0,400 0,205 0,512 1 : 0,512 
Tukang 0,200 0,102 0,512 1 : 0,512 
Kepala Tukang 0,020 0,013 0,640 1 : 0,640 
Mandor 0,022 0,013 0,582 1 : 0,582 
  Pekerja 0,400 0,202 0,506 1 : 0,506 
Rata-  Tukang 0,200 0,110 0,506 1 : 0,506 
  rata 79,128 Kepala Tukang 0,020 0,014 0,632 1 : 0,632 
  Mandor 0,022 0,014 0,574 1 : 0,574 
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1. Perbandingan Koefisien Produktivitas Tenaga Kerja Pasangan 
Dinding Bata Merah dengan Campuran 1SP : 5PP berdasarkan SNI 
Tahun 2016 dan lapangan 
 
Tabel 4.10 Grafik Perbandingan Koefisien Pekerja (OH) Pekerjaan 
Pasangan Dinding 
Koefisen Pekerja (OH) 
SNI 2016 Lapangan 
0,300 0,225 
0,300 0,217 
0,300 0,248 
0,300 0,246 
0,300 0,264 
0,300 0,227 
 
 
Gambar 4.1 Grafik Perbandingan Koefisien Pekerja (OH) 
Pekerjaan Pasangan Dinding 
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Tabel 4.11 Grafik Perbandingan Koefisien Tukang (OH) Pekerjaan Pasangan 
Dinding 
Koefisen Tukang 
(OH) 
SNI 2016 Lapangan  
0,100 0,075 
0,100 0,072 
0,100 0,083 
0,100 0,082 
0,100 0,088 
0,100 0,076 
 
 
Gambar 4.2 Grafik Perbandingan Koefisien Tukang (OH) Pekerjaan Pasangan 
Dinding 
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Tabel 4.12 Grafik Perbandingan Koefisien Kepala Tukang (OH) Pekerjaan 
Pasangan Dinding 
Koefisen Kepala Tukang 
(OH) 
SNI 2016 Lapangan  
0,01000 0,015 
0,01000 0,014 
0,01000 0,017 
0,01000 0,016 
0,01000 0,018 
0,01000 0,015 
 
 
Gambar 4.3 Grafik Perbandingan Koefisien Kepala Tukang (OH) Pekerjaan 
Pasangan Dinding 
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Tabel 4.13 Grafik Perbandingan Koefisien Mandor (OH) Pekerjaan Pasangan 
Dinding 
Koefisen Mandor (OH) 
SNI 2016 Lapangan  
0,0150 0,015 
0,0150 0,014 
0,0150 0,017 
0,0150 0,016 
0,0150 0,018 
0,0150 0,015 
 
 
Gambar 4.4 Grafik Perbandingan Koefisien Mandor (OH) Pekerjaan Pasangan 
Dinding 
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2. Perbandingan Koefisien Produktivitas Tenaga Kerja Plesteran 
Dinding dengan Campuran 1SP : 5PP berdasarkan lapangan dan 
SNI Tahun 2016 
 
 
Tabel 4.14 Grafik Perbandingan Koefisien Pekerja (OH) Pekerjaan 
Plesteran Dinding 
Koefisen Pekerja (OH) 
SNI 2016 Lapangan 
0,400 0,204 
0,400 0,207 
0,400 0,219 
0,400 0,195 
0,400 0,187 
0,400 0,205 
 
 
 
Gambar 4.5 Grafik Perbandingan Koefisien Pekerja (OH) Pekerjaan 
Plesteran Dinding 
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Tabel 4.15 Grafik Perbandingan Koefisien Tukang (OH) Pekerjaan 
Plesteran Dinding 
Koefisen Tukang (OH) 
SNI 2016 Lapangan  
0,200 0,102 
0,200 0,103 
0,200 0,109 
0,200 0,097 
0,200 0,094 
0,200 0,102 
 
 
 
 
Gambar 4.6 Grafik Perbandingan Koefisien Tukang (OH) Pekerjaan 
Plesteran Dinding 
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Tabel 4.16 Grafik Perbandingan Koefisien Kepala Tukang (OH) Pekerjaan 
Plesteran Dinding 
 
Koefisen kepala Tukang 
(OH) 
SNI 2016 Lapangan  
0,0200 0,013 
0,0200 0,013 
0,0200 0,014 
0,0200 0,012 
0,0200 0,012 
0,0200 0,013 
 
 
 
Gambar 4.7 Grafik Perbandingan Koefisien Kepala Tukang (OH) 
Pekerjaan Plesteran Dinding 
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Tabel 4.17 Grafik Perbandingan Koefisien Mandor (OH) Pekerjaan 
Plesteran Dinding 
Koefisen Mandor (OH) 
SNI 2016 Lapangan  
0,0220 0,013 
0,0220 0,013 
0,0220 0,014 
0,0220 0,012 
0,0220 0,012 
0,0220 0,013 
 
 
Gambar 4.8 Grafik Perbandingan Koefisien Mandor (OH) Pekerjaan Plesteran 
Dinding 
4.5.3 Hasil Analisa Perbandingan Koefisien Tenaga Kerja berdasarkan 
lapangan dan SNI 2016  
a) Hasil analisa tenaga kerja pekerjaan dinding pasangan Bata Merah 
1. Pekerja 
Dari analisa perbandingan koefisien tenaga kerja Pekerja 
berdasarkan SNI 2016 dan lapangan diperoleh hasil analisa yaitu 
koefisien SNI 2016 lebih besar dibandingkan koefisien lapangan 
dengan perbandingan 1 : 0,789 
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2. Dari analisa perbandingan koefisien tenaga kerja Tukang 
berdasarkan SNI 2016 dan lapangan diperoleh hasil analisa yaitu 
koefisien SNI 2016 lebih besar dibandingkan koefisien lapangan 
dengan perbandingan 1 : 0,789 
3. Dari analisa perbandingan koefisien tenaga kerja Kepala Tukang 
berdasarkan SNI 2016 dan lapangan diperoleh hasil analisa yaitu 
koefisien SNI 2016 lebih kecil dibandingkan koefisien lapangan 
dengan perbandingan 1 : 1,577 
4. Dari analisa perbandingan koefisien tenaga kerja Tukang 
berdasarkan SNI 2016 dan lapangan diperoleh hasil analisa yaitu 
koefisien SNI 2016 lebih kecil dibandingkan koefisien lapangan 
dengan perbandingan 1 : 1,052 
 
b) Hasil analisa tenaga kerja pekerjaan dinding Plesteran Dinding 
1. Pekerja 
Dari analisa perbandingan koefisien tenaga kerja Pekerja 
berdasarkan SNI 2016 dan lapangan diperoleh hasil analisa yaitu 
koefisien SNI 2016 lebih besar dibandingkan koefisien lapangan 
dengan perbandingan 1 : 0,506 
2. Dari analisa perbandingan koefisien tenaga kerja Tukang 
berdasarkan SNI 2016 dan lapangan diperoleh hasil analisa yaitu 
koefisien SNI 2016 lebih besar dibandingkan koefisien lapangan 
dengan perbandingan 1 : 0,506 
3. Dari analisa perbandingan koefisien tenaga kerja Kepala Tukang 
berdasarkan SNI 2016 dan lapangan diperoleh hasil analisa yaitu 
koefisien SNI 2016 lebih besar dibandingkan koefisien lapangan 
dengan perbandingan 1 : 0,632 
4. Dari analisa perbandingan koefisien tenaga kerja Tukang 
berdasarkan SNI 2016 dan lapangan diperoleh hasil analisa yaitu 
koefisien SNI 2016 lebih besar dibandingkan koefisien lapangan 
dengan perbandingan 1 : 0,574 
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4.5.4 Perbandingan Koefisien Bahan Pasangan Bata Merah dan 
Plesteran berdasarkan lapangan dan SNI Tahun 2016 
Tabel 4.18 Perbandingan Koefisien Bahan Pasangan Bata Merah dan 
Plesteran berdasarkan lapangan dan SNI Tahun 2016 
No Jenis Pekerjaan Satuan 
Koefisien 
Lapangan 
Koefisien SNI 
2016 
Perbandingan 
SNI : Lapangan 
1 Pasangan Bata merah    
  Bata Merah Buah 64 70 1 : 1,094 
  Semmen Portland Kg 9,680 9,680 1 : 1 
  Pasir Pasang   mଷ 0,045 0,045 1 : 1 
2 Plesteran Dinding    
  Semmen Portland Kg 6,912 6,912 1 : 1 
  Pasir Pasang mଷ 0,035 0,035 1 : 1 
 
4.6    Analisa Koreksi Harga Satuan Proyek 
Untuk mencari perbedaan harga satuan pekerjaan yang terdapat di lapangan 
dengan menggunakan metode SNI dilakukan dengan cara mengalihkan nilai 
koefisien tenaga kerja dengan harga satuan tenaga kerja dan bahan. Dimana harga 
satauan tenaga kerja dan bahan yang diambil dari Daftar Harga Satuan Bahan dan 
Upah Kabupaten Belu. 
4.6.1  Harga Satuan Pekerjaan Menurut Proyek 
a) Harga Satuan Pekerjaan Dinding Pasangan Bata Merah 
Tabel 4.19 Harga Satuan Bahan Pasangan Dinding Bata Merah 
Kebutuhan Satuan Koefisien Lapangan Harga Satuan Bahan Kabupaten Belu 
Bata Merah bh 64 Rp 900,00 
Portland Cement kg 9,680 Rp 1.500,00 
Pasir Pasang mଷ 0,045 Rp 170.000,00 
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Diketahui luas pasangan dinding bata merah yang di peroleh adalah 380 mଶ, 
maka jumlah bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut : 
  Bata Merah      = 64           x 380                 = 24343 bh 
 Portland Cement    = 9,680      x 380                   = 3682 kg 
 Pasir Pasang      = 0,045      x 380                  = 17  mଷ 
 Dari uraian pasangan dinding di atas, jika di masukan dalam harga satuan 
maka didapat harga satuan bahan 
 24343 bh Bata Merah             @ Rp 900,00         = Rp 21.908.621 
 3682  kg Portland Cement @ Rp 1.500,00      = Rp 5.522.798 
 17 mଷ Pasir Pasang              @ Rp 170.000,00      = Rp 2. 909.739 
          Bahan    = Rp 30.341.158 
           Tabel 4.20 Harga Satuan Tenaga Kerja Pasangan Dinding Bata Merah 
 
Diketahui luas pasangan dinding bata merah yang di amati adalah 380 mଶ.  
Jika harga satuan upah kita masukan ke dalam analisa tersebut, maka upah 
tenaga kerja menjadi : 
 
 
Tenaga Kerja Koefisien Lapangan Satuan Harga Satuan Tenaga Kerja Kabupaten Belu 
Pekerja 0,237 OH 54.000,00 
Tukang 0,079 OH 85.000,00 
Kepala Tukang 0,016 OH 110.000,00 
Mandor 0,016 OH 140.000,00 
+
40 
 
Pekerja    = 0,237 OH   x  380   = 90,145 OH        
Tukang    = 0,079 OH   x  380   = 30,048 OH    
          Kepala Tukang  = 0,016 OH   x  380   = 6,086   OH    
Mandor             = 0,016 OH   x  380    = 6,086  OH    
 
90,145 OH   Pekerja         @ Rp 54.000,00     = Rp 4.867.822 
30,048 OH   Tukang              @ Rp 85.000,00    = Rp 2.554.104 
6,086   OH   Kepala Tukang  @ Rp 110.000,00  = Rp 669.430 
6,086   OH   Mandor              @ Rp 140.000,00  = Rp 852.002 
                                Upah = Rp 8.943.358 
Harga Satuan Pekerjaan  = Bahan + Upah 
        = Rp 30.341.158+ Rp 8.943.358 
                = Rp 39.284.515 
b) Harga Satuan Pekerjaan Plesteran Dinding 
Tabel 4.21 Harga Satuan Bahan Plesteran Dinding 
Kebutuhan  Satuan Koefisien Lapangan Harga Satuan Bahan 
Kabupaten Belu 
Portland Cement Kg 6,912 Rp 1.500,00 
Pasir Pasang mଷ 0,035 Rp 170.000,00 
 
                       Diketahui volume plesteran dinding yang di amati adalah 475 mଷ, 
maka jumlah bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut : 
   Portland Cement  = 6,912 x 475             = 3282 kg 
+ 
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 Pasir Pasang      = 0,035 x 475             = 17  mଷ 
 Dari uraian pasangan dinding di atas, jika di masukan dalam harga 
satuan maka didapat harga satuan bahan 
 3282 kg Portland Cemen  @ Rp 1.500,00        = Rp 4.922.374 
 17 mଷ   Pasir Pasang  @ Rp 170.000,00           = Rp 2.824.858 
        Bahan    = Rp 7.747.232 
              Tabel 4.22 Harga Satuan Tenaga Kerja Plesteran Dinding 
      
 
 
 
      
 
Diketahui volume plesteran dinding yang di amati adalah  
475 mଷ 
Jika harga satuan upah kita masukan ke dalam analisa tersebut, 
maka upah tenaga kerja menjadi : 
Pekerja     = 0,202 OH   x  475 = 95,903  OH        
Tukang    = 0,101 OH   x  475 = 47,951 OH    
                        Kepala Tukang  = 0,013 OH   x  475 = 6,172   OH    
Mandor            = 0,013 OH   x  475 = 6,172  OH  
95,903   OH  Pekerja                 @ Rp 54.000,00    = Rp 5.178.748 
47,951   OH  Tukang                  @ Rp 85.000,00    = Rp 4.075.866 
Tenaga Kerja 
Koefisien 
Lapangan 
Satuan 
Harga Satuan Tenaga 
Kerja Kabupaten Belu 
Pekerja 0,202 OH 54.000,00 
Tukang 0,101 OH 85.000,00 
Kepala Tukang 0,013 OH 110.000,00 
Mandor 0,013 OH 140.000,00 
+
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6,172     OH  Kepala Tukang      @ Rp 110.000,00  = Rp 678.915 
6,172     OH  Mandor                 @ Rp 140.000,00  = Rp 864.074 
                   Upah = Rp 10.797.603 
Harga Satuan Pekerjaan  = Bahan + Upah 
            = Rp 7.747.232 + Rp 10.797.603        
                   = Rp 18.544.835 
4.6.2 Harga Satuan Pekerjaan SNI 2016 
a) Analisa Harga Satuan Bahan Pasangan Dinding Bata Merah 
         Tabel 4.23 Harga Satuan Bahan Pasangan Dinding Bata Merah 
 
 
 
                        
 
Diketahui luas pasangan dinding bata merah yang di amati adalah 
380 mଶ, maka jumlah bahan yang dibutuhkan adalah sebagai 
berikut : 
  Bata Merah      = 70,0     x 380             = 26625  bh 
 Portland Cement  = 9,68     x 380             = 3682 kg 
 Pasir Pasang      = 0,0450 x 380             = 17  mଷ 
 Dari uraian pasangan dinding di atas, jika di masukan dalam harga 
satuan maka didapat harga satuan bahan 
 26625 bh Bata Merah             @ Rp 900,00         = Rp 23. 962.554 
Kebutuhan Satuan 
Koefisien 
(SNI 2016) 
Harga Satuan Bahan 
Kabupaten Belu 
Bata Merah bh 70,0 Rp 900,00 
Portland 
Cement 
kg 9,68 Rp 1.500,00 
Pasir Pasang mଷ 0,045 Rp 170.000,00 
+ 
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 3682 kg Portland Cement @ Rp 1.500,00      = Rp 5.522.798 
 17 mଷ Pasir Pasang                 @ Rp 170.000,00  = Rp 2.909.738 
         Bahan    = Rp 32.395.091 
Tabel 4.24 Harga Satuan Tenaga Kerja Pasangan Dinding Bata Merah 
    
 
 
 
 
 
D
iketahui luas pasangan dinding bata merah yang di amati adalah 
380 mଶ.  
Jika harga satuan upah kita masukan ke dalam analisa tersebut, 
maka upah tenaga kerja menjadi : 
Pekerja     = 0,300 OH   x  380    = 114,11 OH        
Tukang    = 0,100 OH   x  380    = 38,04   OH    
                        Kepala Tukang  = 0,010 OH   x  380    = 3,80   OH    
Mandor            = 0,015 OH   x  380    = 5,71  OH    
114,11 OH   Pekerja          @ Rp 54.000,00    = Rp 6.161.799 
38,04   OH   Tukang             @ Rp 85.000,00    = Rp 3.233.043 
3,80   OH   Kepala Tukang  @ Rp 110.000,00  = Rp 418.394 
5,71  OH   Mandor              @ Rp 140.000,00  = Rp 798.752 
                   Upah = Rp 10.611.988 
Tenaga 
Kerja 
Koefisien 
(SNI 2016) 
Satuan 
Harga Satuan Tenaga 
Kerja Kabupaten Belu 
Pekerja 0,300 OH 54.000,00 
Tukang 0,100 OH 85.000,00 
Kepala 
Tukang 
0,010 OH 110.000,00 
Mandor 0,015 OH 140.000,00 
+
+ 
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Harga Satuan Pekerjaan  = Bahan + Upah 
        = Rp 32.395.091+ Rp 10.611.988        
        = Rp 43.007.079 
b) Analisa Harga Satuan Bahan Plesteran Dinding 
          Tabel 4.25 Harga Satuan Bahan Plesteran Dinding 
Kebutuhan  Satuan Koefisien (SNI 
2016) 
Harga Satuan Bahan 
Kabupaten Belu 
Portland 
Cement 
Kg 6,912 Rp 1.500,00 
Pasir Pasang mଷ 0,035 Rp 170.000,00 
Diketahui volume plesteran dinding yang di amati adalah 443,35 
mଷ, maka jumlah bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut : 
   Portland Cement  = 6,912   x 475             = 3282 kg 
 Pasir Pasang      = 0,035   x 475             = 17  mଷ 
 Dari uraian pasangan dinding di atas, jika di masukan dalam harga 
satuan maka didapat harga satuan bahan 
 3282 kg Portland Cement @ Rp 1.500,00      = Rp 4.922.374 
 17 mଷ   Pasir Pasang           @ Rp 170.000,00      = Rp 2.824.858 
        Bahan    = Rp 7.747.232 
Tabel 4.26 Harga Satuan Tenaga Kerja Plesteran Dinding 
      
 
 
 
Tenaga Kerja 
Koefisien 
(SNI 2016) 
Satuan 
Harga Satuan Tenaga 
Kerja Kabupaten Belu 
Pekerja 0,400 OH 54.000,00 
Tukang 0,200 OH 85.000,00 
Kepala Tukang 0,020 OH 110.000,00 
Mandor 0,022 OH 140.000,00 
+
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Diketahui volume plesteran dinding yang di amati adalah  
444 mଷ 
Jika harga satuan upah kita masukan ke dalam analisa tersebut, 
maka upah tenaga kerja menjadi : 
Pekerja     = 0,400 OH   x  475 = 189,91  OH        
Tukang    = 0,200 OH   x  475  = 94,95   OH    
                        Kepala Tukang  = 0,020 OH   x  475  = 9,50    OH    
Mandor            = 0,022 OH   x  475  = 10,44   OH  
 
189,91  OH  Pekerja           @ Rp 54.000,00    = Rp 10.254.946 
94,95   OH  Tukang            @ Rp 85.000,00    = Rp 8.071.022 
9,50    OH  Kepala Tukang @ Rp 110.000,00  = Rp 1.044.485 
10,44   OH  Mandor            @ Rp 140.000,00  = Rp 1.462.279 
                   Upah = Rp 20.832.732 
Harga Satuan Pekerjaan  = Bahan + Upah 
        = Rp 7.747.232+ Rp 20.832.732 
              = Rp 28.579.964 
       Tabel 4.27 Harga Satuan Bahan dan Tenaga Kerja  
Jenis Pekerjaan Lapangan SNI 2016 
Pasangan Dinding Rp 39.284.515 Rp 43.007.079 
Plesteran Dinding Rp 18.544.835 Rp 28.579.964 
Total  Rp 57.829.350 Rp 71.587.043 
 
+ 
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BAB V 
KRSIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari analisa data maka didapatkan hasil: 
1) Rata - rata Nilai produktivitas pekerja yang didapat dari hasil analisa 
adalah untuk pekerjaan pasangan dinding 63,393 mଶ/hari dan untuk 
plesteran dinding 79,128 mଶ/hari. 
2) Koefisien tenaga kerja di lapangan pada pekerjaan dinding pasangan bata 
adalah Pekerja 0,237, Tukang 0,079, Kepala Tukang 0,016, Mandor 0,016, 
dan pada plesteran dinding Pekerja 0,202, Tukang 0,110, Kepala Tukang 
0,014, Mandor 0,014. Koefisien bahan di lapangan pada pekerjaan dinding 
pasangan bata adalah Bata Merah 64, Semen Portland 9,68, Pasir Pasang 
0,045, dan pada plesteran dinding Semen Portland 6,912, Pasir Pasang 
0,035. 
3) Perbandingan koefisien tenaga kerja dan bahan pada proyek dan SNI 2016 
untuk pasangan bata merah Pekerja 1 : 0,789, Tukang 1 : 0,789, Kepala 
Tukang 1 : 1,577, Mandor 1 : 1,052, dan untuk bahan Bata Merah 1 : 
1,094, Semen Portland 1 : 1, Pasir 1 : 1, dan untuk plesteran dinding 
Pekerja 1 : 0,506, Tukang 1 : 0,506, Kepala Tukang 1 : 0,632,  Mandor 1 : 
0,574, dan untuk bahan Semen Portland 1 : 1, Pasir 1 : 1. 
 
5.2 Saran 
a) Untuk penyusun selanjutnya disarankan melakukan penelitian pada 
proyek pembangunan gedung tingkat tinggi atau proyek berbeda 
seperti jembatan, dermaga kapal, jalan raya,bandar udara, stadion 
olahraga, stasiun kereta api dan proyek – proyek berbeda lainnya. 
b) Untuk penyusun selanjutnya juga disarankan untuk melakukan 
penelitian pada pekerjaan konstruksi yang lainnya, misalnya pada 
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pekerjaan atap, pekerjaan rangka atap, peeraan pondasi, pekerjaan 
lantai dan lain – lain. 
   
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Arruan Arthur, Sompie B.F, Sibi Mochtar, Pratasis Pingkam. (2014). Analisa   
Koefisien Harga Satuan Tenaga Kerja  Di Lapangan Dengan 
Membandingkan Analisis SNI Dan Analisis BOW Pada Pembesian Dan 
Bekisiting Kolom. Jurnal Sipil Statik. 2 (II):81-93. 
Basari Khubab, Pradipta R. Yoga, Hatmoko J.U. Dwi & Hidayat Arif. (2014). 
Analisa Koefisien Produktivitas Tenaga Kerja Pada Pekerjaan Pembesian. 
Jurnal Karya Teknik Sipil. 3 (IV):830-839. 
Bisinglasi, D. (2012). Analisa Koefisien Bahan Dan Upah Kerja Pada Proyek 
Pembangunan Rehabilitasi Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten 
Timor Tengah Selatan  Dan Pembangunan Mess Polisi Hutan Kabupaten  
Belu. Skripsi. Tidak dipublikasikan. Malang: Institut Teknologi Nasional 
Malang. 
Ervianto, Wulfram. (2005). Manajemen Proyek Konstruksi. Yogyakarta: Andi. 
Husen , Abrar. (2011). Manajemen Proyek.  Yogyakarta: Andi. 
Ibrahim, H Bachtiar. (2012). Rencana dan Estimate Real Of Cost. Jakarta: Bumi 
Aksara. 
Soeharto, Iman. (1997). Manajemen Proyek Dari Konseptual sampai 
Operasioanal. Jakarta:  Erlangga. 
Standar Nasional Indonesia. (2011). Analisa Harga Satuan. Penerbit – Badan 
Standarisasi Nasional. 
 
 
 
 
 
